
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 3

 Custo Total (R$) 1 2 3 4 5 6

LOTE 3 0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             

1 PROJETOS 0,00                                                                           100,00%

0,00 - - - - - 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 0,00                                                                           8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 0,00                                                                           8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 DEMOLIÇÃO

- - - - - - 

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO

- - - - - - 

3 MOVIMENTO DE TERRA

- - - - - - 

4 INFRA-ESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES

- - - - - - 

5 FUNDAÇÕES ESPECIAIS

- - - - - - 

6 SUPERESTRUTURA -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO"

- - - - - - 

7 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

7.1 ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO

- - - - - - 

7.2 DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO

- - - - - - 

8 ESQUADRIAS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

8.1 ESQUADRIAS DE FERRO

- - - - - - 

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

- - - - - - 

8.3 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

- - - - - - 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00                                                                           5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1 FIOS E CABOS

- - - - - - 

10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

- - - - - - 

10.3 CAIXAS

- - - - - - 

10.4 INTERRUPTORES E TOMADAS

- - - - - - 

10.5 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

- - - - - - 

10.6 LUMINÁRIAS

- - - - - - 

10.7 SISTEMAS DE ATERRAMENTO

- - - - - - 

10.8 QUADROS E PAINÉIS

- - - - - - 

10.9 ALARME DE INCÊNDIO 0,00                                                                           5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.10 SERVIÇOS DIVERSOS

- - - - - - 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

12.1 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

- - - - - - 

12.2 ESGOTO

- - - - - - 

12.3 ÁGUAS PLUVIAIS

- - - - - - 

12.4 GÁS

- - - - - - 

12.5 LOUÇAS E METAIS

- - - - - - 

12.6 SERVIÇOS DIVERSOS

- - - - - - 

13 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

- - - - - - 

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

- - - - - - 

15 REVESTIMENTOS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

15.1 REVESTIMENTOS DE PISOS

- - - - - - 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 3

 Custo Total (R$) 1 2 3 4 5 6

LOTE 3 0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             
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15.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

- - - - - - 

15.3 REVESTIMENTOS DE FORROS

- - - - - - 

15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- - - - - - 

15.5 ACABAMENTOS E ARREMATES

- - - - - - 

16 VIDROS

- - - - - - 

17 PINTURAS

- - - - - - 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- - - - - - 

19 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

19.1 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS

- - - - - - 

19.2 VEGETAÇÃO

- - - - - - 

20 EQUIPAMENTOS -                                                                             #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

20.1 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

- - - - - - 

21 GERENCIAMENTO DE OBRAS /  FISCALIZAÇÃO 0,00                                                                           37,78% 4,44% 7,78% 7,78% 7,78% 6,11%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00R$                                                               0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             

 BDI -  20,00% -R$                                                                0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             

0,00R$                                                               0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                              TOTAL GERAL - itens 1 a 21 

 Itens 1 a 21 



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 3

 Custo Total (R$) 

LOTE 3

1 PROJETOS 0,00                                                                           

2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 0,00                                                                           

2.1 CANTEIRO DE OBRAS 0,00                                                                           

2.2 DEMOLIÇÃO

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS, ENTELAMENTO E BANDEJAS DE PROTEÇÃO

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 INFRA-ESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES

5 FUNDAÇÕES ESPECIAIS

6 SUPERESTRUTURA -                                                                             

6.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO"

7 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA -                                                                             

7.1 ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO

7.2 DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO

8 ESQUADRIAS -                                                                             

8.1 ESQUADRIAS DE FERRO

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.3 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00                                                                           

10.1 FIOS E CABOS

10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

10.3 CAIXAS

10.4 INTERRUPTORES E TOMADAS

10.5 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

10.6 LUMINÁRIAS

10.7 SISTEMAS DE ATERRAMENTO

10.8 QUADROS E PAINÉIS

10.9 ALARME DE INCÊNDIO 0,00                                                                           

10.10 SERVIÇOS DIVERSOS

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS -                                                                             

12.1 ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

12.2 ESGOTO

12.3 ÁGUAS PLUVIAIS

12.4 GÁS

12.5 LOUÇAS E METAIS

12.6 SERVIÇOS DIVERSOS

13 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

15 REVESTIMENTOS -                                                                             

15.1 REVESTIMENTOS DE PISOS
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7 8 9 10 11 12

0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             

- - - - - - 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

- - - - - - 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- - - - - - 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

- - - - - - 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOTE 3

 Custo Total (R$) 

LOTE 3

1 PROJETOS 0,00                                                                           

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

ANEXO XVIc - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: MAIO/2018)
                                                                                                                                                                                                                             processo n.º 23006.000910/2018-75

15.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

15.3 REVESTIMENTOS DE FORROS

15.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.5 ACABAMENTOS E ARREMATES

16 VIDROS

17 PINTURAS

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO -                                                                             

19.1 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS

19.2 VEGETAÇÃO

20 EQUIPAMENTOS -                                                                             

20.1 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

21 GERENCIAMENTO DE OBRAS /  FISCALIZAÇÃO 0,00                                                                           

0,00R$                                                               

 BDI -  20,00% -R$                                                                

0,00R$                                                                TOTAL GERAL - itens 1 a 21 

 Itens 1 a 21 

7 8 9 10 11 12

0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             
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- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - - - - - 

- - - - - - 

6,11% 6,11% 4,44% 4,44% 3,61% 3,61%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             

0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             

0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             0,00                                             


